
Кейс бережливого проекта

«Создание условий для рационального использования рабочего времени при 

подготовке к образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию»

Общая информация 

Обоснование выбора процесса

Цели проекта

Наименование органа местного самоуправления: Управление

образования администрации Старооскольского городского округа.

Наименование отдела: МБДОУ ДС №71 «Почемучка» г.Старый

Оскол, Белгородской области

Границы процесса: от места хранения и подбора материала для

образовательной деятельности до размещения его на рабочие

места воспитанников Дата начала проекта: 16.09.2019

Дата окончания проекта: 29.10.2019

Длительный процесс по сбору материала к образовательной деятельности.

Трудоемкий по времени процесс в своевременном подборе материала

Отсутствие единого места хранения материала.

Непроизвольное расположение материала.

Оптимизации времени педагога при подготовке организации образовательной 

деятельности  по художественно-эстетическому развитию  от 24-27 мин. до 14 мин.

Эффекты проекта

Созданы эффективные условия работы по подготовке к образовательной деятельности 

художественно-эстетического развития.

Фотографи
я
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Руководство 
проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Горбушкина Наталия Ивановна,  

воспитатель  

Куличенко Ольга Владимировна, 

воспитатель

Заказчики проекта

Ковальчук Ольга Борисовна, 

старший   воспитатель

Руководитель проекта

Куличенко Ольга 

Владимировна, 

воспитатель

Горбушкина Наталия 

Ивановна, 

воспитатель

2



3

Карта текущего состояния процесса 
«Создание алгоритма 

работы при подготовке к образовательной деятельности»

51

2 Непроизвольное расположение материала 

3 Доставка материала к месту 

образовательной деятельности

Невнимательность педагогов при 

подборе материалов

Временные затраты на 

распределение материала по 

рабочим местам воспитанников

6 Необходимость перепроверки 

материала

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Поиск места нахождения 

материала

Параметры шага
7 мин. – 5 мин

1
В
Х
О
Д

ШАГ 1 ШАГ 2

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага, 
Подбор необходимого 

материала 

Параметры шага
10 мин.- 5 мин

3

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Анализ собранных материалов в 

соответствии с видом деятельности

Параметры шага
5 мин.

2

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Организация рабочего места 

детей для образовательной 

деятельности

Параметры шага
10 мин.-7мин

ШАГ  3

5

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Проверка наличия 

необходимого  материала 

Параметры шага
3 мин.

ШАГ 4

В
Ы
Х
О
Д

ВПП (время протекания процесса)  – 24-27 мин

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

Условные обозначения:

Отсутствие единого места хранения материала 

4

ШАГ 6

4

6

1

16.09. - 14.10.2019г



Пирамида проблем

4

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень ДОУ

Перечень проблем:

Отсутствие единого места хранения 

материала 

Непроизвольное расположение материала 

Доставка материала к месту 

образовательной деятельности

Невнимательность педагогов при подборе 

материалов

Временные затраты на распределение 

материала по рабочим местам 

воспитанников

Необходимость перепроверки материала

5

21

3

4

1

2

3

4 5 6
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Проблема Первопричина Способ решения Экономия
, мин.

Отсутствие единого 

места хранения 

материала 

Отсутствие зоны для

хранения материала

Систематизация материала по

художественно-эстетическому

развитию дошкольников в пед.

шкафу.

3 мин

Непроизвольное 

расположение 

материала 

Недостаточно места для

размещения материала

Создание индивидуальных

мест для хранения материала.

Приобретение контейнеров для

переноса материала

Подготовка материала по

списку за ранее в соответствии

с задачами ООД и

оборудованием

Инициировать помощь детей в

организации образовательной

деятельности

Разработка схем-карточек для

проверки подготовленного

материала

2 мин

Доставка материала 

к месту 

образовательной 

деятельности

Отсутствие способа

переноса материала к

месту занятия

Не достаточная

организация при

подготовке материала

Недостаточное количество

рабочих рук при

распределении материала

Не достаточная

организация при сборе

материала

1 мин

1 мин

Невнимательность 

педагогов при 

подборе материалов

Временные затраты 

на распределение 

материала по 

рабочим местам 

воспитанников

Необходимость 

перепроверки 

материала

4 мин

1 мин

Анализ проблем
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Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Поиск места нахождения 

материала

Параметры шага
1 мин

В
Х
О
Д

ШАГ 1 ШАГ 2

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Подбор необходимого 

материала

Параметры шага
3-5 мин

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Анализ собранных материалов в 

соответствии с видом деятельности 

Параметры шага
2 мин

ШАГ 3

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Организация рабочего места 

детей для образовательной 

деятельности 

Параметры шага
5 мин

ШАГ 4

Исполнитель
Воспитатели

Наименование шага
Проверка наличия необходимого  

материала 

Параметры шага
1 мин

ШАГ 5

В
Ы
Х
О
Д

ВПП (время протекания процесса)  – 14 мин

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса

«Создание алгоритма 
работы при подготовке к образовательной деятельности»

32

Непроизвольное расположение 

материала 

Доставка материала к месту 

образовательной деятельности

Временные затраты на распределение 

материала по рабочим местам 

воспитанников

2

3

14.10. - 21.10.2019г.

5

5



10 мин

Отсутствие единого места 
хранения материала 

Непроизвольное 
расположение материала 

(10 мин.)

5 мин

Затрата времени на 

доставку материала к 

месту образовательной 

деятельности
(5 мин.)

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО) 

10 
мин

5 мин
Создание  индивидуальных 

мест для хранения  материала

(5 мин.)

2 
мин.

Приобретение контейнеров 

для переноса материала

Составление списку за ранее 

в соответствии с задачами 

ООД  
(2 мин.)

5 
мин

17

БЫЛО СТАЛО

Привлечение детей в 

организации образовательной 

деятельности

Разработка схем-карточек для 

проверки подготовленного 

материала 

(5 мин.)

Временные затраты на 

распределение материала 

по рабочим местам 

воспитанников

Необходимость 

перепроверки материала 

(10 мин.)
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Время протекания процесса:

Достигнутые результаты (было и стало) 

БЫЛО: 24 СТАЛО: 12

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:  

12 МИН.;

50%

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ  ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ И 

РАЦИОНАЛБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ



Достигнутые результаты

ЭФФЕКТ

Систематизирован материал по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в пед. шкафу

Уменьшилось количество времени на подбор 

материала

-50%

12 мин.

t протекания процесса

Сокращены трудозатраты рабочего 

времени педагога на 50% наподготовку 

к образовательной деятельности


